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FTTB Ausbau im Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach

Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar fiihrt im Gewerbegebiet Saugarten in
Laudenbach einen FTTB-Ausbau durch. Die dort ansassigen rund 83 Gewerbebetriebe sollen
hierdurch an das hochleistungsfahige Glasfasernetz angeschlossen werden.

Nachfolgende Strallenziige werden ausgebaut:

Carl-Benz-Stralte

Dr. Werner-Freyberg-Stralle
Gottlieb-Daimler-Strale
Heinrich-Lanz-StralRe
Robert-Bosch-Stralle
Werner-von Siemens-Stralle
Konrad-Zuse-Strale

Die gesamte Baumalnahme teilt sich in zwei Bauabschnitte auf:

1. Abschnitt:
Die Verlegung der Haupttrasse inklusive Kabelzug und Inbetriebnahme sowie die
Vorstreckung der HausanschlUsse an alle Grundstlicke bis zur Grundstlucksgrenze.

2. Abschnitt:
Die Verlegung der Hausanschlisse von den Vorstreckungen bis in die Gebdude auf
privatem Grund inklusive Kabelzug und Inbetriebnahme.
Der FTTB-Ausbau im Gewerbegebiet wird mit Mitteln aus dem aktuellen ,Férderprogramm
Breitbandausbau Gewerbegebiete* des Bundesministeriums flr Verkehr und digitale Infrastruktur
sowie Uber eine Ko-Finanzierung durch das Land Baden-Wirttemberg gefordert.
Dem Bauvorhaben ist ein Offentliches Ausschreibungsverfahren nach VOB vorausgegangen, Die
Firma LAT Strecken- und Gleisbau GmbH, Berlin erhielt als wirtschaftlichster Bieter den Zuschlag
fur den Bauauftrag.

Der geplante Baubeginn ist der 20.07.2020, die geplante Bauzeit betragt ca. 4 Monate.

1. Baufortschritt Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach:
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- Zeitplan kann trotz Umplanungen gehalten werden -

Mit den Arbeiten im Gewerbegebiet Saugarten konnte wie geplant im Sommer 2020 gestartet
werden. Die Bauleitung des Zweckverbandes vermeldete bereits im September 2020 die
Fertigstellung des Tiefbaus. Im Zuge der BaumalRnahme kam es zu einer Plananderung bei der
Querung des Laudenbachs. Hier musste anstelle einer Pressung ein Spulbohrverfahren eingesetzt
werden. Bei diesem speziellen Verfahren wird lediglich eine Start- und eine Zielgrube im Tiefbau
gedffnet und das Leerrohr mittels eines speziellen Bohrkopfes von einer Grube zur anderen
gezogen. Trotz dieser Umplanungen liegt der Ausbau noch im Zeitplan.

Aktuell laufen die Kabelzug- und Montagearbeiten sowie die Fertigstellung und Bestlickung der
errichteten Glasfaserverteilerschranke. Der Zweckverband ist zuversichtlich die Malknahme im
geplanten Zeitrahmen abschlieRen zu kénnen.

2. Baufortschritt Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach:
- Tiefbau, Kabelzug und Montage sind abgeschlossen -

In dem Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach konnten im Zuge der Ausbauarbeiten 53
Anwesen mit einem gigabitfahigen Glasfaserhausanschluss versorgt werden. Die Arbeiten konnten
ohne grofere Verzogerungen in der geplanten Bauzeit durchgefuhrt werden. Die Abnahme der
Oberflachen im o6ffentlichen Bereich ist durch die Gemeinde erfolgt.

Zurzeit werden die Unterlagen zur Dokumentation vervollstandigt und geprift. Ende des Monats
erfolgt die Ubergabe an die NetCom BW um eine baldige Aktivierung durch den Netzbetreiber zu
ermoglichen.

Die ateneKOM fiihrte im September 2020 eine Auflenprifung durch, der Prifer bescheinigte dem
Zweckverband und den beteiligten Firmen eine sehr gute und verlassliche Arbeit sowie eine
vorbildliche Dokumentation.

3. Baufortschritt Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach
- Fertigstellung ist in vollem Gange -

Die Dokumentation konnte zwischenzeitlich vollstandig auf ihre Richtigkeit gepriift und der NetCom
BW, unserem Netzbetreiber, Ubergeben werden. Fur die bevorstehende Inbetriebnahme werden die
Ubergebenen Daten in die Systeme des Netzbetreibers eingearbeitet und die Verteilerkasten mit
Stromzahlern und aktiver Technik ausgestattet.

Die Bauleitung des Zweckverbandes geht davon aus, dass im Sommer alle Gewerbetreibenden in

dem Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach von dem Ausbau des hochleistungsfahigen
Glasfasernetzes profitieren kénnen.
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4. Baufortschritt Gewerbegebiet Saugarten in Laudenbach
- Gewerbegebiet erfolgreich in Betrieb genommen -

Nachdem die vollstandige Dokumentation der BaumalRnahme auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
gepruft und an den Netzbetreiber ibergeben werden konnte, gingen Anfang Juli die ersten
Gewebekunden ans Netz!

Die weiteren Betriebe folgten sukzessive sodass nun alle Gewerbetreibenden in dem
Gewerbegebiet Saugarten von dem Ausbau des hochleistungsfahigen Glasfasernetz profitieren
kdénnen.

Abschlussbericht:

Baufertigstellung: 30.11.2021
Inbetriebnahme: 21.07.2021

Geplante Ziele des FTTB-Ausbaus im GWG in Laudenbach:

Anzahl Unternehmen: 71
Versorgungsgrad: 100 %
Versorgungsgeschwindigkeit: mind. 1Gbit

Ergebnis des FTTB-Ausbaus im GWG in Laudenbach:
Anzahl Unternehmen: 55

Versorgungsgrad: 78 %
Versorgungsgeschwindigkeit: mind. 1Gbit
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